

# 今後のスケジュール (案)

実施項目		2007年					2008年				備考
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
<b>放送システム委員会</b>		▲ 第8回(8/30)		▲ 第9回 技術分科会(10/31)		▲ 第10回	▲ 第11回 技術分科会(1/31)	▲ 第12回	▲ 第13回		
議題案	① 難視対策中継局					● 実験結果報告 ● 報告書審議	● 報告書審議				
	② 放送事業用システム			● 報告書審議							
	③ 衛星放送システム			● 要求条件策定		● 実証実験 計画等策定	● 実験経過 報告	● 報告書(骨子) 審議	● 報告書 審議		
各テーマのスケジュール(概要)	① 難視対策中継局 (SFN混信、ビル陰)		←→ フィールド実験			◆ 報告書 審議	◆ 報告案 パブコメ	▲ 情通審答申			
	② 放送事業用システム		←→ 報告案 パブコメ	▲ 情通審答申							
	③ 衛星放送システム		←→ 要求条件案 パブコメ	◆ 要求条件 策定		◆ 暫定方式原案 実証実験計画 策定	◆ 実験経過 報告	◆ 報告書 (骨子)	◆ 報告書 審議		※6月に 情通審 答申予定
				←→ 暫定方式原案、 実証実験計画検討			←→ 実証実験				