

北海道の地デジ普及促進アクションプランの進捗と見通し

平成22年12月20日

I 受信環境の整備

1 辺地共聴施設(自主共聴)のデジタル化



- 単独事業により改修する施設の進捗管理
- 直接受信に切り替える施設の移行状況の把握

期限までに全て完了の見込み



2 辺地共聴(NHK共聴)のデジタル化



- NHKによる計画的改修

期限までに全て完了の見込み

3 受信障害対策共聴施設のデジタル化(国、地公体管理施設は5に記述)



- 直接受信可能エリア地区の周知(エリア対策)の継続
- 未改修施設管理者への改修働きかけの継続
- アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知

期限までに把握済み施設の対応は完了の見込み

4 集合住宅共聴施設のデジタル化(国、地公体管理のものは5に記述)



- 対象施設の把握を継続実施及び施設所有者、施設管理組合への改修働きかけ
- 自治体広報等による周知
- アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知
- テレビ等周知からの問い合わせ要望による地デジサポーターの地デジ相談

期限までに完了見込みであるが、推定部分を含むため未対応を懸念
地デジサポーターによる取組強化中

5 公共施設(国、地公体管理の建物及び受信障害共聴施設)のデジタル化




[その他の施設 = 庁舎、学校、公民館、病院、高齢者や障害者の入所する社会福祉施設等]

- 「アクションプラン2008」(※)から年内改修完了となるが一部12月中継局開局後の改修及び予算事情による未完了が残る
- 予算事情により未完了の施設については、改修時期の把握、かつ早期の改修を要請、遅くともH23年6月末まで全て対応完了予定

一部期限に間に合わずH23.6月までに対応完了の見込み

※「地上デジタル放送への完全移行のためのアクションプラン2008」(H20/7/10 デジタル放送への完全移行のための関係省庁連絡会議決定)

6 ケーブルテレビのデジタル化



- 伝送路の広帯域化及び視聴者への対応の働きかけ

期限までに対応の見込み

II 送信環境の整備

1 デジタル放送局(中継局)の整備



事故無く計画どおり完了

- 1,017中継局(えりも局、庶野局、えりも沢町局は中継局ロードマップ非該当)

2 新たな難視聴地域の対策



対策計画確定	9,419世帯	67.4%
ホワイトリスト確定	2,930世帯	21.0%
対策計画策定見込み等	1,627世帯	11.6%

[H23/7]

期限までに把握済みの地区・世帯の対応は完了の見込み

- 対策計画策定世帯の早期対策の実施支援
- ホワイトリスト確定世帯のBS等による暫定的難視聴対策支援 (H27までかけて地上系放送による対策を検討)

3 デジタル混信地域の調査・対策




旭川市西神楽、北見市留辺薬町花園
幕別町途別、上士幌町郊外

期限までに把握済みの地区・世帯の対応は完了の見込み

- 中継局開局後発生するデジタル混信の調査
- デジタル混信発生地域の対策計画策定
- 関係者との協力による具体的対策(BS等による暫定的難視聴対策を含む) (H27までかけて地上系放送による対策を検討)

III 地上デジタル放送受信機の普及



エコポイント効果で達成の見込み

- あらゆる情報メディア(TV、ラジオ、CATV、広報誌等)を活用した周知広報の継続
- アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組のソフトテスト実施による周知
- 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施

IV 視聴者保護

1 「悪質商法」への対策


- 平成22年度では、9月までに全国で8件発生、道内は発生事例なし
- 関係機関と協力した高齢者等への注意喚起、周知活動の継続
- 緊急時の迅速な周知のための体制強化の継続
- 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施

2 高齢者への支援

- 各市町村、関係機関広報誌等による周知の強化
- アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知
- 高齢者世帯等、個別支援を要する世帯への地デジサポーターによる戸別訪問
- 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施



3 経済弱者への地デジ受信機購入等の支援



◎「NHK受信料全額免除世帯」を対象
①生活保護などの公的扶助受給世帯
②住民税非課税の障がい者世帯
③社会福祉事業施設入所者

- NHK、市町村と連携した幅広い周知広報
- アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知
- 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施
- チューナー支援実施センターによる設置希望者への確実な工事の実施

丁寧な連絡方法の体制を取り、有効な申込みはH23.7月までに完了の見込み