



2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（沖縄県）



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（沖縄県）



※「計画・整備状況」
 A: 整備済み
 B: 整備中
 C: 整備詳細を計画
 D: 整備を検討中
 E: 未検討
 S: 著しく整備困難

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】（沖縄県）

《座間味村》 (1) 整備予定年度 2006年度(整備完了) (2) 整備対象地域 阿嘉島及び慶留間島 (3) 整備対象世帯数 約207世帯 (4) 整備対象施設 光+FWA(無線) (5) 整備運営方式 公設公営方式 (6) 想定総事業費 約7.2千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 A	《渡嘉敷村》 (1) 整備予定年度 2006年度(整備完了) (2) 整備対象地域 渡嘉敷島 (3) 整備対象世帯数 約356世帯 (4) 整備対象施設 光+FWA(無線) (5) 整備運営方式 公設公営方式 (6) 想定総事業費 約11.2千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 A	《竹富町》 (1) 整備予定年度 2006年度(整備完了) (2) 整備対象地域 竹富島他4島 (3) 整備対象世帯数 約1,766世帯 (4) 整備対象施設 DSL (5) 整備運営方式 公設民営方式 (6) 想定総事業費 約11.4千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 A	《恩納村》 (1) 整備予定年度 2006年度～2007年度 (2) 整備対象地域 村北部地域 (3) 整備対象世帯数 約2千世帯 (4) 整備対象施設 DSL (5) 整備運営方式 民設民営方式 (6) 想定総事業費 約1.4千万円 (7) 活用(予定)支援策 単独事業 (8) 計画・整備状況 A	《南大東村》 (1) 整備予定年度 2007年度 (2) 整備対象地域 南大東村 (3) 整備対象世帯数 約630世帯 (4) 整備対象施設 衛星+リ-チDSL (5) 整備運営方式 公設公営方式 (6) 想定総事業費 約12.7千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 B
《北大東村》 (1) 整備予定年度 2007年度 (2) 整備対象地域 北大東村 (3) 整備対象世帯数 約214世帯 (4) 整備対象施設 衛星+リ-チDSL (5) 整備運営方式 公設公営方式 (6) 想定総事業費 約9.7千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 B	《本部町他5市町村》 (1) 整備予定年度 2007年度 (2) 整備対象地域 水納島他6島 (3) 整備対象世帯数 約1,616世帯 (4) 整備対象施設 FWA(無線) 他 (5) 整備運営方式 公設公営方式 他 (6) 想定総事業費 約53.4千万円 (7) 活用(予定)支援策 沖縄県離島地区BB環境整備促進事業 (8) 計画・整備状況 B	《国頭村、大宜味村及び東村》 (1) 整備予定年度 2008年度 (2) 整備対象地域 未定 (3) 整備対象世帯数 未定 (4) 整備対象施設 未定 (5) 整備運営方式 未定 (6) 想定総事業費 未定 (7) 活用(予定)支援策 未定 (8) 計画・整備状況 D	《南城市及び宜野座村》 (1) 整備予定年度 2008年度 (2) 整備対象地域 一部地域 (3) 整備対象世帯数 未定 (4) 整備対象施設 未定 (5) 整備運営方式 未定 (6) 想定総事業費 未定 (7) 活用(予定)支援策 未定 (8) 計画・整備状況 D	《3自治体5地域 他》 (1) 整備予定年度 2008～2010年度のいずれか (2) 整備対象地域 未把握 (3) 整備対象世帯数 未把握 (4) 整備対象施設 未定 (5) 整備運営方式 未定 (6) 想定総事業費 未定 (7) 活用(予定)支援策 未定 (8) 計画・整備状況 E

※「計画・整備状況」

A: 整備済み

B: 整備中

C: 整備詳細を計画

D: 整備を検討中

E: 未検討

S: 著しく整備困難