

平成18年度調査検討会スケジュール（案）

日程	会議開催等
8月1日	第1回調査検討会 ① 調査検討会設置承認 ② 目的、開催要綱、検討事項、体制及びスケジュール等確認 《システム試作》
11月上旬	《システム基本性能確認》
11月中旬	《模擬環境試験》
11月下旬	第2回調査検討会 ① システム性能報告
12月下旬	《実地環境試験1》
1月中旬	《実地環境試験2》 第3回調査検討会 ① 模擬環境試験データ報告と検証 ② 公開試験視察
3月中旬	第4回調査検討会 ① 調査検討報告書（案）の提案・承認

スケジュール線表

項目	19年																										
	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討会会合	第1回 △									第2回 △						第3回 △						第4回 △					
システム作成、基本性能の確認及び技術検討				システム作成						▶						▶											
模擬環境での総合試験				性能確認						▶			▶														
実地環境での総合試験							模擬環境試験(関東)			▶			▶			実地環境試験1			▶			実地環境試験2 (うち1日程度公開実験)			▶		
報告書作成																			報告書作成			▶			報告 △		

別紙