

事業者名	休止予定の A M局	2024年												2025年
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
株式会社アイビーシー岩手放送	田野畑局	2/1~												~1/31
株式会社L u c k y F M茨城放送	土浦局	2/1~					~7/31							~1/31
	関城局	2/1~					~7/31							~1/31
株式会社新潟放送	長岡局	2/5~								~9/1				
	柏崎局	2/5~								~9/1				
北陸放送株式会社	七尾局								8/1~					~1/31
	山中局								8/1~					~1/31
	輪島局								8/1~					~1/31
福井放送	敦賀局	2/5~							~8/4					
	小浜局	2/5~							~8/4					
東海ラジオ放送株式会社	下呂局							7/1~						~1/31
	恵那局							7/1~						~1/31
	上野局							7/1~						~1/31
	新城局								8/1~					~1/31
	豊橋局								8/1~					~1/31
山口放送株式会社	須佐田万川局	2/5~												~1/31
	萩局	2/19~												~1/31
	山口局		3/4~											~1/31
	岩国局		減力*1 4/1~	4/28	4/29~									~1/31
	下関局			減力*1 4/29~	5/26	5/27~								~1/31
	周南局				減力*1 5/27~	7/28	7/29~							~1/31
南海放送株式会社	新居浜局	減力*1 2/1~	3/31	4/1~						~9/30				
	宇和島局	減力*1 2/1~	3/31	4/1~						~9/30				
	八幡浜局	減力*1 2/1~	3/31	4/1~						~9/30				
R K B毎日放送株式会社	行橋局	2/5~							~8/4				~1/31	
九州朝日放送株式会社	行橋局	2/5~							~8/4				~1/31	
長崎放送株式会社	佐賀局	2/5~												~1/31
	唐津局	2/5~												~1/31
	伊万里局	2/5~												~1/31
	有田局	2/5~												~1/31
株式会社熊本放送	荒尾局	2/5~											~1/31	
株式会社南日本放送	阿久根局	2/1~												~1/31
	川内局	2/1~												~1/31
	大口局	2/1~												~1/31

※1 減力とは、空中線電力を段階的に下げることを目指す。

※2 より長期間検証を行うため、申請時から変更されたもの。

※3 申請時は4月1日から9月30日までを予定していたが、能登半島地震の影響により延期されたもの。復興の状況により、さらに変更される可能性もある。

(令和6年3月29日現在)