31 クラウド型の電子決裁システムを導入し、決裁完了までに要する日数を大幅に短縮【北海道余市町】



▶ クラウド型の電子決裁システムを導入し、決裁者が出張等で役場の外にいる場合でも決 裁できるようにすることで、決裁完了までに要する日数を大幅に短縮

事業の概要

- 従来、余市町役場は、紙媒体のみで決裁を行っており、出張等で決裁者が不在の場合に決裁がストップしていたことから、**事務処理の効率化に向け、庁舎外でも決裁可能なクラウド型の電子決裁システムを導入。**
- 令和4年10月に、全職員の5分の1程度を対象として部分導入し、**現場のユーザーの声を受つつ運用方 法の検討・改善**を行ったうえ、試験導入の対象を全部署に拡大し、マニュアルや運用法を洗練。
- 令和 5 年4月から本格導入となり、決裁完了までに要する日数が、2 ~ 3 日、場合によっては1週間ほど 短縮されたほか、紙媒体の印刷・保管に係る作業が不要となることで、起案の事務処理に係る時間も削減。

[サービスイメージ]

Before

《起案者》




決裁者の不在により、決裁 がストップするため、後続の 事務処理が遅くなる 《決裁者》



決裁するには紙媒体への 押印が必要であり、役場に いない間は、決裁できない

After

《起案者》



«決裁者»




決裁が早く進むため、その 後の事務処理の完了も早 くなる 外部からでも決裁が行える ため、出張中等でも速やか に意思決定できる

31 クラウド型の電子決裁システムを導入し、決裁完了までに要する日数を大幅に短縮【北海道余市町】

事業効果





- 紙媒体の印刷・保管に係る作業が不要となり、起案の事務処理に係る時間も削減。
- 決裁の電子化に伴う2万枚の紙資料の削減と、業務の効率化による人件費の削減で約40万円のコストを削減。

コスト

イニシャルコスト ※税抜	円 ランニングコスト(1年あたり) ※税抜 581千円
(内訳) —	円 (内訳) ・システム利用料 (220アカウント×220円/月) 581千円
(備考)	(備考)

スケジュール _

IA TIRRILL I S MA . I HERR	4 4 TV 🗀
検討開始から導入までの期間	11か月

スケジュールの内訳

業者選定 1か月 業者打ち合わせ 3か月 庁舎内運用ルール(暫定版)作成 1か月 試験導入(併せてルール改定と操作説明会) 6か月



ビス提供事業者等

提供事業者

シヤチハタ株式会社

サービス名: Shachihata Cloud

運用形態

パッケージ製品をクラウド環境で利用

その他

参画主体



31 クラウド型の電子決裁システムを導入し、決裁完了までに要する日数を大幅に短縮【北海道余市町】



取組の経緯・きっかけを教えてください。

(総務省)

従来、余市町役場の決裁は、紙媒体でのみ行っており、職員が役場に出勤し、決裁書に直接目を通す必要がありました。そのため、出張や外勤などで役場庁舎に不在の職員で決裁がストップしてしまいました。また、当時も流行していた新型コロナウイルス感染症の影響により、役場に出勤できない職員もいましたので、在宅勤務を踏まえた対応も必要でした。







工夫した点・苦労した点を教えてください。

工夫した点は、職員のシステム操作の習得の進め方です。**導入の半年前から一部の部署(約70人)で試験運用を開始**しました。また、導入直前にはシステム操作説明会なども実施しました。



苦労した点は、ルール制定(マニュアルと例規整備)です。**関連例規との整合性や各部署の意見を反映させた運用ルールの制定、既存例規の改正に時間を要しました**。なお、個人情報が含まれる文書の電子決裁は運用対象外としました。



取組の効果を教えてください。

決裁完了までに要する日数が、2~3日、場合によっては1週間ほど短縮されたました。また、紙媒体の印刷・保管に係る作業が不要となることで、起案の事務処理自体に係る時間も削減できました。



さらに、決裁完了までの時間が短くなったことにより、**事務処理全体にかかる時間を短縮できており、従来より、住民への通知等も早く送付**できています。



近況や今後の展望を教えてください。

現状、紙での決裁も認めており、また個人情報が含まれる文書は電子決裁の対象外のため、紙決裁の割合が多くなっています。今後は職員への周知や説明会などを実施し、電子決裁の割合を増やしていきます。



【参考情報】余市町人口:1.7万人(令和6年1月1日現在)

関連URL: 余市町ホームページ(https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/)