

事 項	13年度	14年度	15年度	備 考
汎用受付システム	【パイロット事業】			注)[]内は、国の支援策(国費)である。
	[モデル実験]	[認証基盤との接続実験][決済基盤との接続実験]		
	【先行団体(主に都道府県)】			
	モデル実験	システム構築、運用開始、対象手続拡大		
	【その他団体(主に市町村)】			
			順次、システム構築、運用開始	
総合行政ネットワーク	全都道府県・政令指定都市で運用開始(10月)	市町村で順次構築 15年度内に全団体に運用開始 国のネットワークとの接続		
組織認証基盤	全都道府県・政令指定都市で運用開始(3月)	市町村で順次構築 15年度内に全団体に運用開始		
公的個人認証サービス	[モデル実験]	[全国的な実証実験] [法案提出]	構築 運用開始	
住民基本台帳ネットワークシステム	運用準備	ネットワークの稼働(8月5日)	住民基本台帳カードの交付開始(8月)	
地方税の申告手続の電子化	地方税電子化推進協議会等の検討 (モデル・システムの開発・提示)		可能な団体から、順次システム構築、運用開始	