

審議スケジュール(予定)

年月	分科会・委員会	作業班(+アドホック会合)
平成 21 年 7 月	7/28(火) 分科会(第 68 回) 審議開始	
8 月	8/7(金) 委員会(第 34 回) ・調査検討事項・進め方、作業班 の設置、国際動向等の審議 等 8/13(木) 意見募集の実施 (募集期間 3 週間)	8/18(火) 作業班(第 1 回) ・調査検討事項・進め方の確認 ・システムの要求条件及びシステムモデルの調査 ・アドホック会合の設置 等
9 月	↓ 9/18(金) 委員会(第 35 回) ・意見募集及び作業班での検討 等を踏まえたシステムの要求条 件及びシステムモデルの審議 等	9/2(水) アドホック会合(第 1 回) ・提案システム・既存システムのパラメータ等の確認 ・干渉調査の進め方の確認及び干渉調査(一部) 9/10(木) 作業班(第 2 回) ・システムの要求条件及びシステムモデルの検討
		委員会での審議を踏まえ、アドホック会合によ り、共用条件の検討、技術的条件の検討等を行 う。
10 月	↓ 下旬 委員会(第 36 回) ・委員会報告案最終とりまとめ の審議 等 下旬 パブコメ開始 (募集期間 1 ヶ月)	上旬 作業班(第 3 回) ・共用条件の検討 ・導入システムの技術的条件の検討 ・作業班報告案の骨子の検討 等 中旬 作業班(第 4 回) ・作業班報告案の検討
11 月	↓	
12 月	上旬 委員会(第 37 回) ・委員会報告最終とりまとめの審 議 等 12/18(金) 分科会(第 72 回) 答申	