

第 7 次中間答申のテーマ案と当面のスケジュール案

[第 7 次中間答申の主要テーマ案]

アナログ放送が終了する平成 23 年（2011 年）7 月の直前半年程度（特に平成 23 年 4 月以降）に焦点をあてて、

- ・ アナログ放送が終了する最終段階で必要な対応

というテーマを主要テーマとして、答申をとりまとめることで良いか。

[当面のスケジュール]

主要テーマを「アナログ放送が終了する最終段階で必要な対応」とする場合、このテーマについて、各委員からのご提案を、2 月末までに、下記事務局までお願いします。

各委員からのご提案を踏まえて、次回以降の検討委員会で、必要な資料を用意し、具体的な対応案について、ご議論いただく予定です。

（事務局）

総務省情報流通行政局地上放送課

三田、原田、平木

電話：03－5253－5791

メール：chijouka-kikaku@soumu. go. jp

(参考)

今後の想定スケジュール

2010年

2月	・ ケーブルテレビのデジアナ変換の要請[総務省]
3月	・ 暫定的難視聴対策のための衛星運用開始[デジタル放送推進協会] ・ アナログ放送終了計画の改定[全国地上デジタル放送推進協議会] ・ 共聴施設のデジタル化対応状況の調査[総務省]
4月	・ 平成22年度 デジサポ活動、チューナー等支援の開始
5月	・ 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査結果発表[総務省]
6月	・ 情報通信審議会第7次中間答申（予定）
7月	・ 地上デジタル放送推進総合対策（第5版）の決定[総務省] ・ 地上デジタル放送難視聴地区対策計画の公表（第3版） ・ 石川県珠洲市でアナログ放送先行終了
8月	・ 平成23年度予算要求
9月	・ 共聴施設のデジタル化対応状況の調査[総務省]
10月	
11月	・ 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査結果発表[総務省]
12月	・ 第11次行動計画[地上デジタル推進全国会議] ・ 平成23年度予算案決定 ・ エコポイントによる支援終了

2011年

1月	・ 地上デジタル放送推進総合対策（第6版）の決定[総務省] ・ アナログ放送で常時レターボックス・常時告知スーパー開始 ・ 地上デジタル放送難視聴地区対策計画の公表（第4版）
2月	
3月	・ 共聴施設のデジタル化対応状況の調査[総務省]
4月	・ 平成23年度 デジサポ活動開始
5月	・ 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査結果発表[総務省]