


審議スケジュール

年月	分科会・委員会	作業班(+アドホック会合)	
		700/900MHz 帯を使用する移動通信システム	携帯無線通信の中継を行う無線局
平成 21 年 12 月	12/18(金) 分科会(第 71 回) 審議開始		
平成 22 年 1 月	1/21(木) 委員会(第 38 回) ・調査検討事項・進め方、作業班の 設置 等		
2 月	<p>2/3(水) 意見募集の実施</p> <p style="text-align: center;">↓ (募集期間 3 週間)</p> <p>※切: 2/24(水)</p>	<p style="text-align: center;">2/3(水) 作業班(第 1 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査検討事項・進め方の確認</li> <li>・アドホック会合の趣旨説明 等</li> </ul> <p style="text-align: center;">2/19(金) 作業班(第 2 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アドホック会合の設置</li> <li>・プレゼン 等</li> </ul> <p style="text-align: center;">2/22(月) 作業班(第 3 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレゼン 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査検討事項・進め方の確認</li> <li>・要求条件案、携帯無線通信の中継を行う無線局のモデルの調査</li> <li>・アドホック会合の趣旨説明 等</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アドホック会合の設置 等</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓ アドホック会合で、要求条件案、中継を行う無線局のモデル案及び要求条件との整合性などを整理。</p>



<p>4月</p>	<p>4/13(火) 委員会(第40回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加的検討事項(①ハーモナイズを考慮した場合の周波数割当の可能性、②ベンダーのスタンス、③隣国との干渉可能性、④トラヒック予測)の審議</li> </ul>	<p>上旬 作業班(第6回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加的検討事項の検討</li> </ul> <p>中甸~下甸 作業班(第7回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加的検討事項に関する委員会での決定について</li> <li>ITS との間の干渉調査結果の検討</li> </ul> <p>追加的検討事項及びプレゼン内容からアドホック会合で基本コンセプト(利用イメージ、要求条件、期待される機能等)の案を整理。</p>	<p>干渉調査(700/900MHz帯を除く。)</p> <p>(アドホック会合を中心に実施)</p>
<p>5月</p>	<p>中甸 委員会(第41回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本コンセプト(利用イメージ、要求条件、期待される機能等)の審議等</li> </ul> <p>下甸 分科会(第76回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本コンセプト(利用イメージ、要求条件、期待される機能等)について中間報告等</li> </ul>	<p>上甸~中甸 作業班(第8回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本コンセプト(利用イメージ、要求条件、期待される機能等)のとりまとめ</li> </ul>	
<p>6月</p>		<p>作業班メンバーに対し、基本コンセプトに沿った提案を募集。その後、アドホック会合でシステムモデル、干渉調査の実施法、前提条件等を含め整理。</p>	

		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>中旬 作業班(第9回)</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 干渉調査(700/900MHz 帯を除く。)の結果の検討</li> <li>・ 技術的条件の検討 等</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 提案システムの確認</li> <li>・ 干渉調査の実施法、前提条件等の検討 等</li> </ul>
7月		<p style="text-align: center;">↓ 干渉調査(アドホック会合を中心に実施)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>下旬 作業班(第10回)</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 干渉調査の結果の検討</li> <li>・ 技術的条件の検討</li> <li>・ 報告書骨子の検討 等</li> </ul>
8月		<p style="text-align: center;">↓ アドホック会合で報告書案の執筆</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>中旬～下旬 作業班(第11～12回)</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業班報告案の検討 等</li> </ul>
9月	<p><b>上旬 委員会(第42回)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員会報告案とりまとめの審議 等</li> </ul> <p><b>上旬 パブコメ開始</b> (募集期間1ヶ月)</p>	<p style="text-align: center;">←</p>
10月	<p><b>上旬 委員会(第43回)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 意見募集の結果、委員会報告最終とりまとめの審議 等</li> </ul> <p><b>下旬 分科会(第80回) 答申</b></p>	