

障がい者に係る投票環境向上に関する検討会
(第 1 検討チーム) の今後の進め方

第 2 回	平成 2 2 年 9 月 ～ 1 0 月	手話通訳付与に係る具体的検討
第 3 回	1 0 月 ～ 1 1 月	字幕付与に係る具体的検討
以 降	1 2 月～	検討結果取りまとめ
	平成 2 2 年度内	取りまとめ結果公表