

今後の検討スケジュール（案）

日 程	放送システム委員会	作業班 1	作業班 2
12/21(火)	諮問（技術分科会）		
	第 22 回 ・放送に係る安全・信頼性に関する技術的条件の諮問について ・放送中止事故の事例と対策例 ・放送設備安全・信頼性検討作業班の設置 ・今後の検討スケジュール（案）		
12 月下旬 ～1 月中旬		第 1 回（12/27） ・放送の種別ごとの安全・信頼性に関する対策状況 ・検討項目の明確化 ・対象設備の範囲 ・措置の内容	第 1 回(12/24) ・安全・信頼性に関する現状等 ・論点整理 ・技適義務の対象範囲 ・措置内容の懸念事項 ・事故報告の内容 等
		第 2 回（1/14） ・報告書骨子（案）の検討 ・対象設備の範囲 ・措置の内容（具体的措置の例示）	第 2 回（未定） ・安全・信頼性に関する技術的条件の検討 ・報告書骨子（案）の検討
1/28(金) （予定）	第 23 回 ・委員会報告書（骨子）の審議 ・意見の聴取		
2 月上旬		第 3 回（未定） ・報告書（素案）の検討	第 3 回（未定） ・報告書（素案）の検討
2/21(月) （調整中）	第 24 回 ・委員会報告書（案）の審議		
2 月下旬	意見募集開始		
3 月中旬	意見募集期限		
4/4(月) （調整中）	第 25 回 ・意見募集結果について ・報告書取りまとめ		
4 月中旬	答申（予定）		