

## 検討スケジュール(案)

- |        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 3月     | 作業班発足                             |
| 4、5月   | 海外動向調査<br>漏えい電波低減の技術的裏付け検討        |
| 5～8月   | 共存条件及び試験方法の検討                     |
| 9、10月  | 共存条件案策定<br>実証実験                   |
| 11、12月 | 報告書(案)作成<br>パブリックコメント             |
| 1～3月   | 報告書作成<br>電波利用環境委員会報告<br>情報通信審議会答申 |