

審議の経過

日 程	放送システム委員会	作業班 1	作業班 2
12/21(火)	諮問（技術分科会）		
	第 22 回 ・放送に係る安全・信頼性に関する技術的条件の諮問について ・放送中止事故の事例と対策例 ・放送設備安全信頼性検討作業班の設置 ・今後の検討スケジュール(案)		
12月下旬 ～1月中旬		第 1 回（12/27） ・設備の現状と安全・信頼性に関する対策状況 ・検討項目の明確化 ・対象設備 ・措置の内容 等	第 1 回(12/24) ・設備の現状と安全・信頼性に関する対策状況 ・検討項目の明確化 ・対象設備 ・措置の内容 等
		第 2 回（1/14） ・報告書骨子（案）の検討 ・対象設備 ・措置の内容の具体的例示 等	第 2 回（1/14） ・報告書骨子（案）の検討 ・対象設備 ・措置の内容の具体的例示 等
1/28(金)	第 23 回 ・委員会報告書（骨子）の審議		
2月上旬		第 3 回（2/15） ・報告書（案）の検討	第 3 回（2/10） ・報告書（案）の検討
2/21(月)	第 24 回 ・委員会報告（案）の審議		
2/25(金)	意見募集開始		
3/28(月)	意見募集期限		
4/4(月)	第 25 回 ・意見募集結果について		