

# 今後の検討の進め方(案)

- 検討会は下図の日程により、原則公開で開催。
- 座長代理が主宰する非公開のWGの開催を予定(全2回)。
- 具体的検討及びWGでは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社より、オブザーバ参加を得る。
- 報告書は、意見招請を経て、平成25年4月下旬～5月初旬に公表予定。

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
検討会	11/6 <b>1</b> 事務局による論点等説明	11/21 <b>2</b> 具体的検討① (1)(2) 未利用芯線 耐用年数		2月中旬 <b>3</b> 具体的検討② (4)(5) 回線管理運営費 影響見通し 等	3月初旬 <b>4</b> 報告書案の検討 意見招請(1ヶ月)	4月下旬～5月初旬 <b>5</b> 意見招請結果報告 報告書決定	
WG		 WG (非公開: (3) 配賦①)	 WG (非公開: (3) 配賦②)				