

「消費者取引に関する政策評価（総合性確保評価）」のスケジュール（案）

時 期	スケジュール
平成 24 年 10 月～11 月	資料収集 有識者ヒアリング 関係省庁への事前ヒアリング 政策評価分科会（政策評価計画）
平成 24 年 12 月	各省実施通知
平成 24 年 12 月～25 年 3 月	本省調査 地方テスト調査 アンケート調査票の設計 評価の実施計画作成
平成 25 年 4 月～7 月	管区行政評価局・行政評価事務所を動員し実地調査 アンケート調査の実施
平成 25 年 8 月～26 年 3 月（予定）	実地調査結果とりまとめ アンケート調査結果とりまとめ 有識者ヒアリング 政策評価分科会 公表