

## 今後のスケジュール案

年月	分科会・委員会	作業班	アドホック
3月		3/18(月)第4回作業班 ・アドホックグループ検討結果の まとめ案 ・継続検討グループの進捗状況 ・電源制限機能の提案	・アドホックグループ (継続検討) 
4月		第5回作業班(4月中旬～下旬) ・アドホックグループ検討結果 のまとめ案 ・干渉軽減機能 ・電源制限機能	
5月		第6回作業班 ・報告書案 ・干渉軽減機能 ・電源制限機能	
6月	第11回委員会 ・報告書案提示 ・報告書案パブコメ開始 (1か月)	第7回作業班 ・報告書案の作成	
7月	第12回委員会 ・パブコメ結果提示 ・報告書案提示	第8回作業班 ・パブコメ結果	
8月			
9月	技術分科会(9月中旬) ・一部答申		
10月	制度改正案パブコメ開始 (1か月) 		
11月 or 12月	電波監理審議会 		