

今後のスケジュール予定

年月	分科会・委員会	作業班	アドホック
4 月		4/22(月)第 5 回作業班 ・アドホックグループ検討結果のまとめ案 ・干渉軽減機能 ・電源制限機能	・アドホックグループ (継続検討) 
5 月		5 月下旬 第 6 回作業班 ・報告書案 ・干渉軽減機能 ・電源制限機能	
6 月	第 11 回委員会 ・報告書案提示 ・報告書案パブコメ開始 (1 か月)	第 7 回作業班 ・報告書案の作成	
7 月	第 12 回委員会 ・パブコメ結果提示 ・報告書案提示	第 8 回作業班 ・パブコメ結果	
8 月			
9 月	技術分科会(9 月中旬) ・一部答申		
10 月	制度改正案パブコメ開始 (1 か月) 		
11 月 or 12 月	電波監理審議会		