

作業班の今後の検討項目とスケジュール(案)

第2回作業班(2月14日(火))

テレビホワイトスペースに係る技術的条件の検討(その1)

第3回作業班(2月下旬)

テレビホワイトスペースに係る技術的条件の検討(その2)

第4回作業班(3月上旬)

1. 2GHz帯に係る技術的条件の検討

第5回作業班(3月中旬)

報告書(案)の取りまとめ