

「食育の推進に関する政策評価」スケジュール（案）

平成25年

- 6月 有識者ヒアリング等
- 7月     }
- 8月
- 9月 関係府省事前ヒアリング
- 10月    }
- 11月 政策評価分科会（政策評価計画）
- 12月 各省実施通知、本省調査（～3月）

平成 26 年

- 1月 テスト調査
- 2月 実施計画等作成
- 3月     }
- 4月 伝達会議、実地調査（～7月）、アンケート調査票作成
- 5月 アンケート調査実施
- 6月     }
- 7月
- 8月 取りまとめ（実地調査結果、アンケート調査結果）（～27年3月）
- 9月     }
- 10月 政策評価分科会（評価結果の方向性）
- 11月    }
- 12月 中間報告

平成27年

- 1月 評価書案各府省への事実確認
- 2月     }
- 3月 評価結果の公表