

平成23年（2011年）産業連関表作成業務予定表（平成23年度～24年度）（その1）（案）

	23年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	24年1月	2月	3月
◎関係会議等			○		○		○		○		○	
1 基本要綱作成等	← 検討事項の整理・検討方法の検討 →											
2 基本計画の課題への対応及びSNAとの整合性の確保	準備	← 基本計画・SNA課題対応WG（仮称）による基本計画の課題の対応策及びIOとSNAとの整合性確保方策（部門設定関係を除く。）に関する検討 →										
3 部門の概念・定義、設定方法、基礎データの把握精度等の検討	← 部門分類等検討WG（部門設定におけるSNAとの整合性確保方策を含む。）による重点部門の検討 →											
4 産業連関構造調査（旧特別調査）	← 産業連関幹事会による重点部門以外の部門の検討 →											
①23年実施分	← 鉱工業投入調査実施（経済産業省） →											
	← 内航船舶品目別運賃収入調査実施（国土交通省） →											
②24年実施分	← 調査計画の検討 →											
	← 平成24年度統計調査計画等審査 →											
	← ①調査実施準備、②産業連関幹事会での調査計画の説明及び意見交換、③総務省への承認申請 →											
（②のうち、サービス産業・非営利団体等投入調査及び企業の管理活動等に関する実態調査）	← 調査計画の検討 →											
	← 平成24年度統計調査計画等審査 →											
	← 委託仕様書の検討・作成 総務省への承認申請 →											
	← 入札・業者決定 →											
	← 調査実施準備 →											
5 その他	← 委託仕様書の検討・作成 →											
①概算要求	← 平成24年度概算要求資料の作成 →											
②作成業務支援プログラム	← 入札・業者決定 →											
	← サービス産業・非営利団体等投入調査集計及び貿易統計組替集計の各プログラムの設計・開発 →											

（注）「関係会議等」欄中の○は産業連関技術会議、▼は産業連関主管課長会議、★は産業連関部局長会議を示す。

平成23年（2011年）産業連関表作成業務予定表（平成23年度～24年度）（その2）（案）

	24年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	25年1月	2月	3月
◎関係会議等		○		○		○		○	○▼★		○	
1 基本要綱作成等					←平成23年表基本要綱作成→				基本要綱の決定	←平成23年表基本要綱の印刷・製本→		
2 統計法第26条による総務省への作成方法の通知					←作成方法の通知に関する総務省との事前調整→				総務省への作成方法の通知			
3 基本計画の課題への対応及びSNAとの整合性の確保	←基本計画・SNA課題対応WG（仮称）による基本計画の課題の対応策及びIOとSNAとの整合性確保方策に関する検討→											
4 部門の概念・定義、設定方法、基礎データの把握精度等の検討	←産業連関幹事会による重点部門以外の部門の検討→											
5 産業連関構造調査（旧特別調査）	調査実施準備	←各種調査実施（各府省）→							←調査票回収・内容審査・集計作業→			
（上記のうち、サービス産業・非営利団体等投入調査及び企業の管理活動等に関する実態調査）	調査実施準備	←サービス産業・非営利団体等投入調査の実施→					←調査票回収・内容審査・集計作業→					
	調査実施準備	←企業の管理活動等に関する実態調査の実施→						←調査票回収・内容審査・集計作業→				
6 組替集計												
①貿易統計	貿易統計（媒体入手）	←IO-HSコンバータの作成→				←組替集計→		←報告書の作成・印刷→				
②経済センサス-活動調査											←経済センサス-活動調査の目的外申請→	
7 その他												
①概算要求		←平成25年度概算要求資料の作成→										
②作成業務支援プログラム	←委託仕様書の検討・作成→				←入札・業者決定→		←経済センサス-活動調査組替集計プログラムの設計・開発 部門別品目別国内生産額推計プログラムの設計・開発 都道府県等提供要データ集計プログラムの設計・開発→					