

	(1)、(2)、(4)の検討					(3)の検討						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
安全・信頼性検討作業班		8/7(木) ★①	★②	★③	★④	★⑤	★⑥	★⑦	★⑧	★⑨	★⑩	...
	(1) 新区分の追加 (2) 新管理規程との整合性確保 (4) 利用者への情報提供・公開					(3) ベストプラクティスの基準への反映						
						案1 作業班で検討						
						案2 事務方で事前作業を行い、作業班で最終的な検討						
IPネットワーク設備委員会		★ 作業班立上げ 7/23(水)			★ 報告書案提示	★ パブコメ	★ 報告書確定					
技術分科会 情報通信										★ 答申(案)の審議		