

60MHz帯デジタル同報低廉化の検討スケジュール（案）

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
委員会			▲ 上旬 委員会#5		▲ 頭 委員会#6	▲ 頭 委員会#7
作業班	▲ 12/18 作業班#6	▲ 1/20 作業班#7	▲ 2/4 作業班#8		▲ 中旬 作業班#9	
アドホック	▲ 12/13 アドホック#2 実証概要 スケジュール等の報告		▲ 中旬 アドホック#3 試験状況等報告	▲ 中旬 アドホック#4 試験状況等報告 報告書構成等審議	▲ 上旬 アドホック#5 報告書審議 まとめ	
技術試験		▲ 中旬 屋外拡声 試験 (大月市)			▲ 技術試験 報告とり まとめ	
		● → ▲ 屋外電波 伝搬試験① (大月市・調布市)	● → ▲ 屋外電波 伝搬試験② (調布市)			