

4月21日(第3回親会)	作業チームの検討状況報告と意見聴取
5月中旬(第6回作業チーム)	親会の意見を踏まえ、不具合を減少させるために必要な取り組み(特に報告、公表、教育等)を検討するとともに、データ分析を実施
6月初旬(第7回作業チーム)	第6回作業チームに係る作業を引き続き実施、中間とりまとめ案作成
6月中旬(親会)	中間とりまとめ