

今後のスケジュールについて

年月	分科会・委員会	作業班
平成 26 年 11 月	11/11(火) 委員会 ・ 検討開始	11/21(金) 第 1 回作業班 ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ 60GHz 帯無線システムの現状と 技術動向 等
12 月	12/9(火) 分科会 ・ 検討開始報告	12/19(金) 第 2 回作業班 ・ 利活用方策の検討 ・ 既存無線システムとの共用検討 ・ 技術的条件検討
平成 27 年 1 月		1 月 23 日(金)(予定) 第 3 回作業班 ・ 既存無線システムとの共用検討 ・ 技術的条件検討 (キャリアセンスの必要性、電波防護指 針への適合等)
2 月	2/3(火) 委員会 ・ 中間報告	2 月中下旬 第 4 回作業班 ・ 既存無線システムとの共用検討 ・ 技術的条件検討(測定方法、取りまと め)
3 月	3/10(火) 委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの検 討 等 意見募集開始 (募集期間 1 か月)	3 月上旬 第 5 回作業班 ・ 作業班報告案とりまとめ
4 月	委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの検 討 等 分科会 ・ 一部答申(予定)	