

今後のスケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
平成 27 年 3 月	3/17 (火) 委員会 ・ 検討開始 ・ 作業班の設置 3/19 (木) 提案募集の実施 (4/3 (金) まで)	
4 月	 4/9 (木) 委員会 ・ 提案募集の結果に基づく内容検討	4 月 22 日 (水) 第 1 回作業班 ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ ヒアリング
6 月		6 月 26 日 (金) 第 2 回作業班 ・ ヒアリング
7 月		7 月 29 日 (水) 第 3 回作業班 ・ 要求条件のとりまとめ ・ 候補周波数帯等の検討
9 月	9/8 (火) 委員会 ・ 要求条件についてのとりまとめを報告	9 月中旬 第 4 回作業班 ・ 周波数共用条件・技術的条件の検討
10 月 ～ 12 月		 【適宜開催】 周波数共用条件の整理・とりまとめ 技術的条件の整理・とりまとめ
平成 28 年 1 月		1 月下旬 作業班 ・ 作業班報告案とりまとめ
2 月	委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの検討 ・ 意見募集の実施 (募集期間一箇月)	
平成 28 年 3 月	委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの検討 等 分科会 ・ 答申審議 (予定)	