



今後のスケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
平成 27 年 3 月	3/17 (火) 委員会 ・ 検討開始 ・ 作業班の設置 3/19 (木) 提案募集の実施 (4/3 (金) まで)	
4 月	 4/9 (木) 委員会 ・ 提案募集の結果に基づく内容検討	4 月 22 日 (水) 第 1 回作業班 ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ ヒアリング
6 月		6 月 26 日 (金) 第 2 回作業班 ・ ヒアリング
7 月		7 月 29 日 (水) 第 3 回作業班 ・ 要求条件のとりまとめ ・ 候補周波数帯等の検討
9 月	9/17 (木) 委員会 ・ 要求条件についてのとりまとめを報告	
10 月		10 月 9 日 (金) 第 4 回作業班 ・ 周波数共用条件の検討① 等
11 月		11 月上旬 第 5 回作業班 ・ 周波数共用条件の検討②
12 月		12 月上旬 第 6 回作業班 ・ 周波数共用条件の検討③ ・ 作業班報告案の検討① 12 月中旬 第 7 回作業班 ・ 作業班報告案の検討②
平成 28 年 1 月	1 月中旬 委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの検討	1 月上旬 作業班 ・ 作業班報告とりまとめ
2 月	2 月中 意見募集の実施 (募集期間一箇月) 	
平成 28 年 3 月	3 月上旬 委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめ 3 月中旬 分科会 ・ 答申審議 (予定)	