


## 今後のスケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
平成 27 年 3 月	<b>3/17 (火) 委員会</b> ・ 検討開始 ・ 作業班の設置 <b>3/19 (木) 提案募集の実施</b> (4/3 (金) まで)	
4 月	<b>4/9 (木) 委員会</b> ・ 提案募集の結果に基づく内容検討	<b>4 月 22 日 (水) 第 1 回作業班</b> ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ ヒアリング
6 月		<b>6 月 26 日 (金) 第 2 回作業班</b> ・ ヒアリング
7 月		<b>7 月 29 日 (水) 第 3 回作業班</b> ・ 要求条件のとりまとめ ・ 候補周波数帯等の検討
9 月	<b>9/17 (木) 委員会</b> ・ 要求条件についてのとりまとめを報告	
10 月		<b>10 月 9 日 (金) 第 4 回作業班</b> ・ 周波数共用条件の検討① 等
11 月		<b>11 月 12 日 (木) 第 5 回作業班</b> ・ 周波数共用条件の検討② 等
12 月		<b>12 月 8 日 (火) 第 6 回作業班</b> ・ 技術的条件の検討③ ・ 作業班報告案の検討
平成 28 年 1 月	<b>1 月下旬 委員会 (予定)</b> ・ 委員会報告案の検討	<b>1 月上旬 第 7 回作業班 (予定)</b> ・ 作業班報告案の検討  <b>1 月中旬 第 8 回作業班 (予定)</b> ・ 作業班報告とりまとめ
2 月	<b>意見募集の実施</b> (募集期間 1 か月)  	
平成 28 年 3 月	<b>3 月上旬 委員会 (予定)</b> ・ 委員会報告案最終とりまとめ  <b>3 月下旬 分科会 (予定)</b> ・ 答申審議	