

衛星通信システム委員会 調査の進め方（案）

1 調査検討事項

K a 帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件について（諮問第 2037 号）

2 調査検討項目

(1) 移動衛星通信システムの現状と動向

ア 現状

イ 海外の動向

ウ 我が国の動向

(2) K a 帯移動体向けブロードバンド衛星通信システムの現状と動向

(3) K a 帯移動体向けブロードバンド衛星通信システムの周波数共用検討

(4) K a 帯移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件

(5) その他必要な事項

3 スケジュール

別紙のとおり。

4 調査検討体制

(1) 委員会に設置した「作業班」において、調査検討を促進させる。

(2) 調査検討に資するため、必要に応じて、関係者をオブザーバーとして参加させることとする。

「Ka帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システムの技術的条件」検討スケジュール案(答申まで)

別紙

| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---------|-------------|----|---|--|----|-----|---|--|--|----|------------------|------------------|
| 情報通信審議会 | 技術分科会 | | ▲ 諮問(6/30) | | | | | | | | | ▲ 答申 |
| | 衛星通信システム委員会 | | ▲ 第1回(第28回)(7/22) ・委員会運営方針 ・移動衛星通信システムの現状・技術動向等 ・調査検討の進め方 ・衛星通信技術の最新動向等 | | | | | ▲ 第2回 ・作業班進捗報告 ・周波数共用条件 ・報告書骨子案 | | | ▲ 第3回 ・報告書案検討 | ▲ 第4回 ・報告書確認 |
| | | | | | | | | | | | -----> 意見募集 | |
| | 作業班 | | | ▲ 第1回 ・移動衛星通信システムの現状・技術動向等 ・調査検討の進め方 ・Ka帯移動衛星通信システムの世界動向等 | | | ▲ 第2回 ・Ka帯地球局システムの技術的条件の検討 ・共用条件の検討 | | ▲ 第3回 ・Ka帯地球局システムの技術的条件の検討 ・共用条件の検討 ・報告書骨子案検討 | | | ▲ 第4回 ・報告書案検討 |