

平成 21 年度のあいち市場化テストについて

1 目的

平成 19 年度から 2 年間実施したモデル事業の成果を踏まえてまとめた「あいち市場化テストガイドライン」(平成 21 年 4 月作成)に基づき、民間の創意工夫により、公共サービスの質の向上とコストの縮減が見込める業務等について、官民あるいは民間による競争入札の実施、又は計画的な民間委託化により、最も相応しい担い手による業務実施をめざす「あいち市場化テスト」を推進する。

2 監理委員会の開催

市場化テストの対象業務の選定、入札等の実施について、その公平性・中立性・透明性を確保するため、制度全体の手続きを通じて監理する、あいち市場化テスト監理委員会を開催する。

また、20 年度のモデル事業に係るモニタリングについて審議・評価を行う。

3 進め方

ガイドラインに基づき、民間事業者等からの意見提案をベースに、他県の事例・検討内容も参考に、今後の民間開放につながる業務を対象業務として選定する。

選定にあたっては、提案者との意見交換、担当部局からのヒアリング、マーケティング調査を必要に応じて実施し、担当部局との調整を経て、監理委員会において市場化テストの対象業務を選定し、官民競争入札あるいは民間競争入札(工程表による計画的な民間委託化を含む)を実施する。

また、対象業務の契約期間は、その業務の性質に応じた適切な期間とする。

4 検討対象の業務

別紙 1「民間事業者等から寄せられた意見・提案の対象業務」のとおり。

5 スケジュール

別紙 2「平成 21 年度の市場化テストのスケジュール」のとおり。

6 その他

21 年度は、「あいち市場化テスト」の本格実施の初年度であり、別紙 1「民間事業者等から寄せられた意見・提案の対象業務」をベースに、対象業務の選定や競争入札の実施にあたっては、民間事業者の意欲や実施能力、担当部局の方針や職員の処遇にも十分な配慮をし、中期的な視点に立った戦略的な市場化テストの推進を図っていくこととする。

民間事業者等から寄せられた意見・提案の対象業務

番号	業 務 名	担当部局	意見提出者	現 状	他県の状況	類型
1	海外産業情報センター運営費	産業労働部	民間企業	直営（他地域調査を現地専門家に委託）	岡山県で民間委託化	H
2	県営住宅退去者滞納家賃管理回収業務	建設部	弁護士法人	指定管理者への委託業務の中（家賃収納業務）で実施。 退去者滞納に特化していない。	大阪府、北海道で検討中	H
3	調達業務の集約化・外部化	出納事務局	民間企業	直営		H
4	情報システムの保守・運用管理業務の一元化	地域振興部	民間企業	システムごとに個別委託		D
5	統計業務全般	県民生活部	民間企業	国の基本計画を受け、総務省は外部委託の方針を検討中。	北海道で検討中（国の動向を注視中）	B
6	県図書館管理運営業務	県民生活部	シンクタンク	全部直営（付随業務は嘱託化）	大阪府で検討中	C
7	県美術館管理業務	県民生活部	シンクタンク	全部直営	島根県で指定管理者制度を導入	C
8	監査業務	監査事務局	シンクタンク	直営（21年度から財政的援助団体等監査の一部を監査法人に新規委託）	大阪府で検討中	H
9	宅建業免許申請受付等業務	建設部	シンクタンク	直営（主任者証交付のみ委託）	大阪府で検討中	H
10	各種施設で行われている給食業務	健康福祉部 病院事業庁 教育委員会	シンクタンク	職員（調理師・調理員）の年齢構成を見ながら、順次委託化を進行中。		H
11	医業未収金の徴収業務	健康福祉部 病院事業庁	シンクタンク	健康福祉部は、少額。 病院事業庁は、医業事務委託の中で実施。	北海道で検討中	H
12	県職員の健康指導や福利厚生業務	総務部	シンクタンク	健康指導の主要部分は、共済組合へ委託。 福利厚生は、職員互助会で実施。	北海道で検討中	D

選定が難しい理由（8 類型）

- | | |
|-----------------|---------------|
| A・・・市場化テスト実施済み | E・・・廃止済み・廃止予定 |
| B・・・法令の規制あり | F・・・小規模な業務 |
| C・・・指定管理者の検討と連動 | G・・・業務の不存在 |
| D・・・委託済み | H・・・その他 |

平成21年度の市場化テストのスケジュール(修正)

	平成21年度												22年度	23年度～	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
監理委員会		第1回 5/29	第2回 6/9	第3回 7/17	第4回 8/3	第5回 8/10		第6回 10/13			第7回 (臨時委員参加)		第8回		
モデル事業のモニタリング	業務実施 モデル事業のモニタリング結果の公表				前期分)実施状況報告		前期分)実施状況報告				後期分)実施状況報告 前期分)モニタリング結果ヒアリング			7月頃 後期分)モニタリング結果ヒアリング 後期分)実施状況報告	
市場化テストの実施	あいち市場化テストガイドラインの公表	21年度スケジュール 意見募集の状況報告 対象業務の検討 1 (候補業務の検討)	対象業務の検討 2 (部局ヒアリング、提案者との意見交換)	対象業務の検討 3 (部局ヒアリング)	対象業務の検討 4 (部局ヒアリング)	対象業務の検討 5 (部局ヒアリング)	ヒアリング後の整理 (調整状況報告)			今年度の12業務の整理 1		今年度の12業務の整理 2		民間委託化を進める方向で整理した業務について準備ができ次第、順次業者選定を引き続き検討していく業務について、定期的なフォローアップ	

提案内容の実現可能性・担い手の確認など必要に応じて

マーケティング調査

22 民間事業者等からの意見募集

22 新たな提案業務のとりまとめ