

全体スケジュール

資料5

実施項目	5月				6月					7月				8月					9月				10月				11月					12月				1月				2月					3月							
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5				
1 公募作業																																																				
1 公募要領等の作成	■																																																			
2 公募（告知～提案締切）		■	■	■	■	■	■	■	■																																											
3 11団体選考																																																				
4 親会承認																																																				
5 選考団体向け説明																																																				
2 実証推進全体（各実証団体作業）																																																				
1 契約締結																																																				
2 計画書作成																																																				
3 メンター育成																																																				
4 実証実施																																																				
5 現地視察																																																				
6 中間報告																																																				
7 報告書作成																																																				
8 最終納品																																																				
3 コンテンツ情報収集、体系化およびプラットフォームへの搭載																																																				
1 プログラミング教育コンテンツの収集																																																				
2 プログラミング教育コンテンツの体系化																																																				
3 教育コンテンツのプラットフォーム搭載																																																				
4 プログラミング学習用コンテンツの製作																																																				
1 映像教材の収録、編集																																																				
2 映像教材のプラットフォーム搭載																																																				
5 プログラミング教育に関する調査、設計																																																				
1 プログラミング教育の事例等調査																																																				
2 ポータルサイトの要件定義																																																				
6 プログラミング実証実施支援																																																				
1 ユーザID登録、コンテンツ利用設定																																																				
2 コンテンツ連携、認証連携等の環境設定																																																				
3 全体調整および進捗管理																																																				
7 成果の普及・展開																																																				
1 企画・準備作業																																																				
2 運営設営・リハーサル																																																				
3 成果発表会																																																				
8 検討会議実施																																																				
1 事前準備（会議室確保、構成員との調整、会議資料の作成）																																																				
2 検討会運営（会場設営、撤収、議事録作成、構成員への確認）																																																				
9 報告書の作成																																																				
1 現地実証視察																																																				
2 プログラミング教育の調査研究に関する報告書作成																																																				

3月2日

選考承認

中間報告

評価承認