

## 資料 3

### 調査研究会スケジュール

■ 件名: 条件不利地域におけるブロードバンド促進のための調査研究会

		スケジュール																									
		8月				9月				10月				11月				12月				1月					
項目	作業計画	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	
1	調査・研究会開催日程	8/7(第1回会構) 場所: 那覇市(沖縄ポートホテル)										10/26(第2回予定) 場所: 名護市内(予定) (提案結果中間報告及び中間報告書のレビュー)				12月初旬~中旬(第3回予定) 場所: 那覇市内(予定)											
2	分科会(構成メンバー)	各委員へ依頼 (8月中旬ごろ伊集)																									
	アンケート(案)依頼																										
	アンケート(案)作成																										
	各委員提案の作成																										
	実態の把握・解決案の検討																										
	意見交換																										
3	アンケート調査																										
	アンケート作成																										
	アンケート配布																										
	アンケート回収																										
	アンケート集計・分析・整理																										
4	資料収集・調査・整理																										
	現状調査(実態調査)																										
	技術調査・検討																										
	3村要望収集・整理																										
	提案バッチ内容整理・まとめ																										
5	報告書作成																										
	中間報告書(案)作成																										
	中間報告書(案)レビュー																										
	中間報告書(案)意見交換																										
	最終報告書(案)作成																										
	最終報告書(案)修正																										
6	報告書の編集・印刷																										
7	調査・研究会閉会																										
8	その他																										

線種・点種	説明	内容
———	黒実線(矢印)	作業日程
-----	黒破線(矢印)	適宜・継続作業
———	青破線(矢印)	調整・連携
◆	開始点・接点	作業開始・イベント