

## ■ 当面の検討スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
航空・海上無線通信委員会							
デジタル海上無線通信作業班	▲ (第2回)		▲ (第3回)	▲ (第4回)			

注: 11月と12月の間に「(意見募集)」の期間があり、11月の作業班の進捗が12月に引き継がれている。

### ○ 当面の検討としては、以下の2つの無線システムの技術的条件を取りまとめる。

- ① 150MHz帯デジタルデータ海上通信設備(国際VHF)の技術的条件(ITU-R勧告M.1842-1関連)
- ② 400MHz帯デジタル狭帯域船上通信設備の技術的条件(ITU-R勧告M.1174-3関連)

第2回作業班	技術的条件(案)の検討及び課題の整理
第3回作業班	技術的条件(案)、共用条件及び測定方法(案)の検討
第4回作業班	報告書(案)の整理

※ 150MHz帯デジタルデータ海上通信設備(国際VHF)の技術的条件(ITU-R勧告M..2029-0関連)及び短波帯デジタルデータ通信設備は、今後の国際動向を踏まえつつ、継続的に検討。

その他必要な事項があれば、適宜検討を実施。