

気象レーダーの技術的条件に関する検討（案）

1. 作業班及びサブ・ワーキング・グループの主な作業内容

作業班

- （１）気象レーダーの技術基準の策定
- （２）各サブ・ワーキング・グループの検討結果のとりまとめ
- （３）他システム等との共用検討、関係者間の調整等
- （４）親会（陸上無線通信委員会）への報告

サブ・ワーキング・グループ

- （１）気象レーダーの技術的条件に関する検討
（C 帯：主として 5GHz 帯以下、X 帯：主として 9GHz 帯以上）
- （２）親会（気象レーダー作業班）への検討状況及び結果の報告

2. 作業班スケジュール

別紙参照

作業班 スケジュール(案)

別紙

		平成29年												平成30年																
		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月	
情報通信審議会					第128回 情報通信技術分科会 ★ 9/27 諮問																								一部答申 ★	
陸上無線通信委員会					第39回 陸上無線通信委員会 ★ 10/5 作業班 設置 承認																							委員会 ★ 委員会報告案 とりまとめ	報告書案 意見募集	委員会 ★ 委員会報告案 とりまとめ
気象レーダー作業班					第1回 作業班 ★ 10/13 ・検討事項、作業班の進め方の確認 ・サブワーキンググループの設置 等							第2回 作業班 ★ 12/21 (予定) ・9.4GHz帯気象レーダーの概要 ・共用検討対象システムの概要 等			第3回 作業班 ★ (予定) ・9.4GHz帯気象レーダーの 要求条件 ・共用検討パラメータ・モデルの 検討 等			第4回 作業班 ★ 3/9 (予定) ・共用条件の検討 ・9.4GHz気象レーダーの 技術的条件案 等			第5回 作業班 ★ (予定) ・作業班報告取りまとめ									
X帯 サブ・ワーキング・ グループ					第1回 SW ★ 10/27 (予定) ・検討事項等の確認 ・9.4GHz帯気象レーダーの概要 等			第2回 SW ★ 11/24 (予定)			第3回 SW ★ 12/19 (予定)			第4回 SW ★ 1/12 (予定)			第5回 SW ★ 2/14 (予定)			第6回 SW ★ (予定)										
C帯 サブ・ワーキング・ グループ								第1回 SW ★ (予定) ・検討事項等の確認 等						第2回 SW ★ (予定)			第3回 SW ★ 2/23 (予定)			第4回 SW ★ 3/23 (予定)										