

作業班 スケジュール(案)

	平成29年					平成30年					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
情報通信審議会	第128回 情報通信技術分科会 ★ 9/27 諮問										一部答申 ★
陸上無線通信委員会		第39回 陸上無線通信委員会 ★ 10/5 作業班 設置 承認			作業班は必要に応じて委員会へ報告				委員会 ★ 委員会報告案 とりまとめ	報告書案 意見募集	委員会 ★ 委員会報告案 とりまとめ
気象レーダー作業班		第1回 作業班 ★ 10/13 ・検討事項、作業班の進め方の確認 ・サブワーキンググループの設置等		第2回 作業班 ★ 12/21 (予定) ・9.4GHz帯気象レーダーの概要 ・共用検討対象システムの概要等	第3回 作業班 ★ (予定) ・9.4GHz帯気象レーダーの 要求条件 ・共用検討パラメータ・モデルの 検討等	第4回 作業班 ★ 3/9 (予定) ・共用条件の検討 ・9.4GHz気象レーダーの 技術的條件案等	第5回 作業班 ★ (予定) ・作業班報告取りまとめ				
				必要に応じて作業班とサブワーキングが連携して議論							
X帯 サブ・ワーキン グ・グループ		第1回 SW ★ 10/27		第2回 SW ★ 12/19 (予定)	第3回 SW ★ 1/12 (予定)	第4回 SW ★ 2/14 (予定)	第5回 SW ★ (予定)				
C帯 サブ・ワーキン グ・グループ			第1回 SW ★ 11/27 ・検討事項等の確認 ・5GHz帯気象レーダーの概要等				第2回 SW ★ 3/23 (予定)				