

# 今後の調査検討スケジュール(案)

資料 11-4

	平成29年度		平成30年度								
	1月	～3月	～5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月～	
情報通信 審議会 技術分科会									▲分科会会合 ・分科会に報告 (答申事項) (イリジウム高度化システム、イリジウム航空管制利用の技術的条件)		
衛星通信 システム 委員会				▲第34回会合 ・作業班からの中間報告 ・その他			▲委員会会合 ・イリジウム高度化システム、イリジウム航空管制利用の技術的条件について、委員会に報告	▲委員会会合 (メール審議) ・パブコメ後報告書とりまとめ			
作業班	▲ <u>第11回会合(1/18)</u> ・イリジウム高度化システム検討状況報告 ・OneWebシステム検討状況報告			▲ <u>第12回会合</u> ・イリジウム高度化システム、イリジウム航空管制利用の技術的条件素案検討		▲ <u>第13回会合</u> ・イリジウム高度化システム、イリジウム航空管制利用の技術的条件報告書案確認 ・OneWebシステム検討状況報告			▲ <u>第14回会合</u> ・OneWebシステムの技術的条件素案検討		

