

今後の調査検討スケジュール(案)

資料 12-6

	平成30年度										平成31年度
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
情報通信 審議会 技術分科会							▲分科会会合 ・分科会に報告 (答申事項) (2.5/2.6GHz帯 システム高度化、 L帯非静止衛星 システムの高度 化技術的条件)				▲分科会会合 ・分科会に報告 (答申事項) (Ku帯非静止衛星 システムの技術的 条件)
衛星通信 システム 委員会	▲第34回会合(6/15) ・2.5/2.6GHz帯システ ム高度化の検討開 始				▲第35回会合 ・2.5/2.6GHz帯 システム高度化 の技術的条件の 報告 ・L帯非静止衛星 システム高度化 の技術的条件の 報告 パブリックコメント		▲第36回会合 ・パブリックコメント後 報告書とりまとめ		▲第37回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条件 の報告 パブリックコメント		▲第38回会合 ・パブリックコメント後 報告書とりまとめ
作業班	▲第12回会合(6/20) ・2.5/2.6GHz帯システ ム高度化の検討開 始、調査結果報告		▲第13回会合 ・2.5/2.6GHz帯 システム高度 化の技術的条 件素案検討 ・L帯非静止衛 星システム高 度化の技術的 条件素案検討 ・Ku帯非静止衛 星システム検 討状況報告		▲第14回会合 ・2.5/2.6GHz帯シ ステム高度化の 技術的条件報告 書案確認 ・L帯非静止衛星 システム高度化 の技術的条件報 告書案確認 ・Ku帯非静止衛 星システム検討 状況報告		▲第15回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条 件素案検討		▲第16回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条 件報告書案 確認		