

今後の検討スケジュール(案)

年月	放送システム委員会	作業班
平成 30 年 6 月	<b>第 63 回 放送システム委員会[6/22]</b> ・作業班立ち上げ、検討開始 <b>意見陳述者募集の実施</b> (募集期間約 2 週間) 	
7 月	<b>情報通信技術分科会</b> ・検討開始の報告 <b>第 64 回 放送システム委員会[7/31]</b>	<b>第 1 回 作業班</b> ・23GHz 帯無線伝送システムに関する現状、 検討課題等の整理 ・今後の進め方の確認 等
8~11 月		
12 月		<b>第 2 回 作業班</b> ・報告書骨子(案)の検討
平成 31 年 1 月		<b>第 3 回 作業班</b> ・報告書(案)の検討 (適宜開催)
平成 31 年 2 月	<b>第〇〇回 放送システム委員会(予定)</b> ・委員会報告(案)の検討 <b>放送システム委員会報告(案)</b> <b>意見募集の実施(2 月末~)</b> 	
平成 31 年 3 月	<b>第〇〇回 放送システム委員会(予定)</b> ・委員会報告(案)の取りまとめ ・パブコメへの対応 <b>情報通信技術分科会</b> ・一部答申審議	