

今後の調査検討スケジュール(案)

資料 15-3

| | 令和元年度 | | | | | | | | | | 令和2年度 |
|----------------------|--|----|--|--|--|-----|--|--|---|------------------------------------|---|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～ |
| 情報通信 審議会 技術分科会 | | | | | | | | | | | ▲分科会会合 ・分科会に報告 (答申事項) (Ku帯非静止衛星 システムの技術的 条件) |
| 衛星通信 システム 委員会 | | | | | ▲第38回会合 ・Ku帯非静止衛 星システム検討 状況報告 | | | | ▲第39回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条 件の報告 | ▲第40回会合 ・パブリックコメント後 報告書とりまとめ | |
| 作業班 | ▲第15回会合 (6/11) ・Ku帯非静止衛星 システム検討状 況報告 | | ▲第16回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム 検討状況報告 | ▲第17回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム 検討状況報告 | | | ▲第18回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条 件素案検討 | ▲第19回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的条 件報告書案 確認 | パブリックコメント | | |