

調査検討スケジュール(案)

▲:調査検討会 △:作業班

	11月	12月	1月	2月	3月
海外動向、関連文献等の 情報収集	→				
VDES(衛星コンポーネント)の 利用シーン・ニーズ調査		→			
VDES(衛星コンポーネント)の システム要件の検討		→			
VDES(衛星コンポーネント)の 技術的要求条件の検討		→			
報告書作成				→	
調査検討会等	▲① 11/13(金)			▲② 作業班からの 中間報告	▲③ 最終報告及び 報告書確認
		△① 具体的な調査検討 方針・項目の確認		△② 調査検討結果 の確認①	△③ 調査検討結果 の確認②