

スペースセルラーシステムに関する 今後の調査検討スケジュール(案)

| | | 令和3年 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----------------|----|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 情報通信 技術分科会 | | | ▲ 分科会会合 ・検討開始報告 | | | | | | | | | ▲ 分科会会合 ・分科会報告 (答申事項) |
| 衛星通信 システム 委員会 | | ▲ 第43回会合(今会合) ・スペースセルラー 検討タスクグループ 検討結果報告 | | | | | | | ▲ 委員会会合 ・報告書案 とりまとめ | パブリックコメント ←→ | ▲ 委員会会合 ・報告書とりまとめ | |
| 作業班 | | | ▲ 第25回会合 ・検討開始 | | | | ←→ 随時作業班を開催 | | ▲ 作業班会合 ・技術的条件 とりまとめ | | | |

※令和3年3月2日に開催予定の新世代モバイル通信システム委員会(第20回会合)においてもスペースセルラー検討タスクグループの検討結果報告が行われる予定。