


作業班の調査スケジュール案

年月	分科会・委員会	作業班
令和2年 10月～12月		○第6回作業班【10/30】 ・今年度の技術試験事務について ○第7回作業班【12/23】 ・CATV関係者、JEITA(受信システム、受信機)ヒアリング
令和3年 1月～3月	○第74回委員会【3/25】 ・第二次検討状況報告 ・技術検討スケジュール	<div style="text-align: center;">  </div> ○第8回作業班【2/9】 ・今年度技術試験事務の成果報告 ・ARIB映像・音声符号化の中間報告 ○第9回作業班【3/11】 ・映像符号化(AV1、EVC)に関する調査報告 ・MBMSに関する調査報告 ・第二次検討状況報告取りまとめイメージ ・技術検討スケジュール案 ○第10回作業班【3/22】 ・第二次検討状況報告案
4月～6月 (○委員会【4月頃】 ※予備 ○情報通信技術分科会【5月頃】 ・第二次検討状況報告	○作業班【4月頃】 ※予備) ○作業班【6月頃】 ・技術提案に対する調査状況

<参考>これまでの検討状況

年月	分科会・委員会	作業班
令和元年 4月～6月	○情報通信技術分科会【6/18】 ・新規諮問	
7月～9月	○第68回委員会【7/8】 ・検討事項・進め方の確認、作業班設置	
10月～12月		○第1回作業班【12/26】 ・検討課題、最新の技術動向等の整理 ・想定される要求条件の調査
令和2年 1月～3月	○第72回委員会【2/18】 ・作業班報告、要素技術の提案募集 ↑ 3/6～4/17 技術の提案募集 ↓	○第2回作業班【2/6】 ・要求条件の調査 ・技術試験事務の調査状況 ○第3回作業班【3/3】 ・映像符号化方式の最新状況調査 ○第4回作業班【3/26】 ・第一次中間報告
4月～6月	○第73回委員会【5/18】 ・第一次中間報告、提案のヒアリング	○第5回作業班【6/22】 ・提案募集の結果、高度化に関する委託研究成果について ・5Gブロードキャストの調査結果について
7月～9月	○情報通信技術分科会【7/14】 ・第一次中間報告	