

今後の検討スケジュールについて(案)

令和3年6月29日

事 務 局

第1回及び第2回作業班の議論

1 5.2GHz帯

- ① 5.2GHz帯無線LANの標準化動向／利用動向の把握
- ② 5.2GHz帯無線LAN(自動車内利用)の技術的条件案の検討

2 6GHz帯

- ① 6GHz帯無線LANの標準化動向／国際動向の把握
- ② 6GHz帯無線LANの利用シーンの整理(屋内・屋外／出力レベルに応じて)
- ③ 既存無線システムの運用状況等の把握
- ④ 共用検討シミュレーション手法(解析手法・パラメータ)の確認及び計算結果とりまとめ(シングルエントリー・アグリゲーション(モンテカルロ法))

第3回作業班の議論(予定)

1 5.2GHz帯

- ① 5.2GHz帯無線LAN(自動車内利用)に関する作業班報告書案の検討

2 6GHz帯

- ① 共用検討シミュレーション結果の確認
(実証試験による確認／既存無線システム側での詳細確認)
- ② シミュレーション結果を踏まえた、無線LAN技術条件案(技術仕様・運用制限等)の検討
※ 運用制限等に関しては、必要に応じて、アドホックグループで議論予定。

3 陸上無線委員会報告(中間報告)の検討

今後の検討スケジュール(案)

	2021年											2022年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
情報通信審議会	★ 検討開始 報告												★ 一部 答申	
陸上無線 通信委員会		★ 検討開始 報告						★ 作業班報告 (中間報告)					★ 作業班 報告	★ 委員会 報告
5.2/6GHz帯 無線LAN 作業班		★ 4/27 (第1回)		★ 6/29 (第2回)			★ 第3回				★ 第4回		★ 第5回	
6GHz帯 (Ad hoc)			★ 5/31 (第1回)			★ 第2回				★ 第3回				
技術試験事務(6GHz帯 無線LAN)			★ 5/10 検討会	★ 5/14 (第1回) 合同 放送 作業班	★ 5/26 (第1回) 合同 放送 作業班	★ 6/23 (第1回) 合同 放送 作業班	★ 6/28 (第2回) 合同 放送 作業班	★ 作業班	★ 検討会	★ 作業班		★ 検討会	★ 検討会	
<div style="text-align: center;"> <p>6GHz屋内・屋外利用の机上検証</p> <p>屋内・屋外利用のフィールド検証</p> </div>														