

今後の検討スケジュールについて(案)

令和3年9月7日

事 務 局

今後の検討スケジュール(案)

	2021年										2022年			
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
情報通信審議会	★ 検討開始 報告											★ 一部 答申		
陸上無線 通信委員会		★ 検討開始 報告							★ 作業班報告 (中間報告)			★ 作業班 報告 ★ 委員会 報告		
5.2/6GHz帯 無線LAN 作業班		★ 4/27 (第1回)		★ 6/29 (第2回)			★ 9/7 (第3回)				★ 第4回	★ 第5回		
6GHz帯 (Ad hoc)			★ 5/31 (第1回)				★ 8/31 第2回			★ 第3回				
技術試験事 務(6GHz帯 無線LAN)			★ 5/10 検討会	★ 5/14 (第1回) 合同 作業班	★ 5/26 (第1回) 放送 作業班	★ 6/23 (第1回) 合同 作業班	★ 6/28 (第2回) 放送 作業班	★ 7/26 (第3回) 固定 放送 作業班	★ 7/27 衛星 放送 作業班		★ 作業班		★ 検討会	★ 検討会
<div style="text-align: center;"> <p>6GHz屋内・屋外利用の机上検証</p> <p>屋内・屋外利用のフィールド検証</p> </div>														