

# 今後の検討スケジュールについて(案)

---

令和3年12月24日

5GHz帯及び6GHz帯無線LAN作業班  
事務局

# 今後の検討スケジュール(案)

|                            | 2021年            |                   |                                  |                   |  | 2022年      |                    |                    |               |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                            | 8月               | 9月                | 10月                              | 11月               | 12月                                    | 1月         | 2月                 | 3月                 | 4月            |
| 情報通信審議会                    |                  |                   |                                  |                   |  |            |                    |                    | ★<br>一部<br>答申 |
| 陸上無線<br>通信委員会              |                  |                   | ★<br>10/13-25<br>作業班報告<br>(中間報告) |                   |  |            | ★<br>2月中旬<br>作業班報告 | ←→<br>報告書案<br>パブコメ | ★<br>委員会報告    |
| 5.2/6GHz帯<br>無線LAN<br>作業班  |                  | ★<br>9/7<br>(第3回) |                                  |                   | ★<br>12/24<br>(第4回)                    | ★<br>(第5回) |                    |                    |               |
| 6GHz帯<br>(Ad hoc)          | ★<br>8/31<br>第2回 |                   |                                  | ★<br>11/29<br>第3回 |  |            |                    |                    |               |
| 技術試験事務<br>(6GHz帯無線<br>LAN) | ★<br>8/27<br>検討会 |                   |                                  | ★<br>11/25<br>検討会 | ★ ★<br>12/16 12/17<br>固定 放送<br>作業班 作業班 | (★)        | ★<br>検討会           |                    |               |
|                            |                  |                   |                                  |                   | ←→<br>屋外実証試験                           |            |                    |                    |               |