


作業班の主な調査スケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
令和3年 7月～9月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○第11回作業班【9/17】</li> <li>・放送方式に関する調査事項案</li> </ul>
10月～12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○第12回作業班【10/7】</li> <li>・映像符号化方式の主観評価実験結果報告①</li> <li>・音声符号化方式の主観評価実験結果報告①</li> </ul>
令和4年 1月～3月	<div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○第13回作業班【2/18】</li> <li>・既存受信機での受信検証報告</li> <li>・映像符号化方式の主観評価実験結果報告②</li> <li>・音声符号化方式の主観評価実験結果報告②</li> <li>○第14回作業班【2/28】</li> <li>・技術試験事務の成果報告について</li> <li>・各放送方式の要求条件への適合性(素案)について</li> <li>○第15回作業班【3/24】</li> <li>・第三次検討状況報告案</li> </ul>
4月～6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○第75回委員会【4月頃】</li> <li>・第三次検討状況報告</li> <li>○情報通信技術分科会【6月頃】</li> <li>・第三次検討状況報告</li> </ul>	

<参考>これまでの検討状況

年月	分科会・委員会	作業班
令和元年 4月～6月	○情報通信技術分科会【6/18】 ・新規諮問	
7月～9月	○第68回委員会【7/8】 ・検討事項・進め方の確認、作業班設置	
10月～12月		○第1回作業班【12/26】 ・検討課題、最新の技術動向等の整理 ・想定される要求条件の調査
令和2年 1月～3月	○第72回委員会【2/18】 ・作業班報告、要素技術の提案募集  ↑ 3/6～4/17 技術の提案募集 ↓	○第2回作業班【2/6】 ・要求条件の調査 ・技術試験事務の調査状況  ○第3回作業班【3/3】 ・映像符号化方式の最新状況調査  ○第4回作業班【3/26】 ・第一次中間報告
4月～6月	○第73回委員会【5/18】 ・第一次中間報告、提案のヒアリング	○第5回作業班【6/22】 ・提案募集の結果、高度化に関する委託研究成果について ・5Gブロードキャストの調査結果について
7月～9月	○情報通信技術分科会【7/14】 ・第一次中間報告	

10月～12月		<p>○第6回作業班【10/30】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度の技術試験事務について</li> </ul> <p>○第7回作業班【12/23】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CATV関係者、JEITA(受信システム、受信機)ヒアリング</li> </ul>
<p>令和3年</p> <p>1月～3月</p>	<p>○第74回委員会【3/25】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第二次検討状況報告</li> <li>・技術検討スケジュール</li> </ul>	<p>○第8回作業班【2/9】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度技術試験事務の成果報告</li> <li>・ARIB映像・音声符号化の中間報告</li> </ul> <p>○第9回作業班【3/11】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・映像符号化(AV1、EVC)に関する調査報告</li> <li>・MBMSに関する調査報告</li> <li>・第二次検討状況報告取りまとめイメージ</li> <li>・技術検討スケジュール案</li> </ul> <p>○第10回作業班【3/22】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第二次検討状況報告案</li> </ul>
4月～6月	<p>○情報通信技術分科会【5/25】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第二次検討状況報告</li> </ul>	