


作業班の主な調査スケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
令和3年 7月～9月		<ul style="list-style-type: none"> ○第11回作業班【9/17】 ・放送方式に関する調査事項案
10月～12月		<ul style="list-style-type: none"> ○第12回作業班【10/7】 ・映像符号化方式の主観評価実験結果報告① ・音声符号化方式の主観評価実験結果報告①
令和4年 1月～3月		<ul style="list-style-type: none"> ○第13回作業班【2/18】 ・既存受信機での受信検証報告 ・映像符号化方式の主観評価実験結果報告② ・音声符号化方式の主観評価実験結果報告② ○第14回作業班【2/28】 ・技術試験事務の成果報告について ・各放送方式の要求条件への適合性(素案)について ○第15回作業班【3/24】 ・第三次検討状況報告案
4月～6月	<ul style="list-style-type: none"> ○第75回委員会【4/7】 ・第三次検討状況報告 ○情報通信技術分科会【6月頃】 ・第三次検討状況報告 	



＜参考＞これまでの検討状況

年月	分科会・委員会	作業班
令和元年 4月～6月	○情報通信技術分科会【6/18】 ・新規諮問	
7月～9月	○第68回委員会【7/8】 ・検討事項・進め方の確認、作業班設置	
10月～12月		○第1回作業班【12/26】 ・検討課題、最新の技術動向等の整理 ・想定される要求条件の調査
令和2年 1月～3月	○第72回委員会【2/18】 ・作業班報告、要素技術の提案募集 ↑ 3/6～4/17 技術の提案募集 ↓	○第2回作業班【2/6】 ・要求条件の調査 ・技術試験事務の調査状況 ○第3回作業班【3/3】 ・映像符号化方式の最新状況調査 ○第4回作業班【3/26】 ・第一次中間報告
4月～6月	○第73回委員会【5/18】 ・第一次中間報告、提案のヒアリング	○第5回作業班【6/22】 ・提案募集の結果、高度化に関する委託研究成果について ・5Gブロードキャストの調査結果について
7月～9月	○情報通信技術分科会【7/14】 ・第一次中間報告	

10月～12月		<p>○第6回作業班【10/30】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度の技術試験事務について <p>○第7回作業班【12/23】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CATV関係者、JEITA(受信システム、受信機)ヒアリング
令和3年 1月～3月	<p>○第74回委員会【3/25】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次検討状況報告 ・技術検討スケジュール 	<p>○第8回作業班【2/9】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度技術試験事務の成果報告 ・ARIB映像・音声符号化の中間報告 <p>○第9回作業班【3/11】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・映像符号化(AV1、EVC)に関する調査報告 ・MBMSに関する調査報告 ・第二次検討状況報告取りまとめイメージ ・技術検討スケジュール案 <p>○第10回作業班【3/22】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次検討状況報告案
4月～6月	<p>○情報通信技術分科会【5/25】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次検討状況報告 	