

次世代高機能気象レーダー等の導入に係る技術的条件の検討スケジュール(案)

気レ班1-7

	2022年										2023年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
情報通信審議会	★ 検討開始報告 (2022年1月)										★ 一部答申
陸上無線通信委員会	★ 検討開始報告 (2021年12月)									★ 委員会報告	★ パブコメ結果の報告
気象レーダー作業班		★ 第1回					★ 第2回			★ 第3回	
X帯SWG				★ 第1回		★ 第2回			★ 第3回		