

今後のスケジュール案


2022年11月1日



株式会社 NHKテクノロジーズ



放大FM跡地を利用する臨時災害放送局の効果的な開設・運用に関する調査検討 スケジュール(変更案)



放大FM跡地を利用する臨時災害放送局の効果的な開設・運用に関する調査検討 調査検討会 実施(案)

調査検討会	審議・検討内容
第1回調査検討会 7月27日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・調査検討会立ち上げ ・調査検討の進め方 ・自治体への協力依頼事項(頭出し)
第2回調査検討会 11月1日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・電波伝搬シミュレーション ・電波伝搬試験・室内試験の計画案 ・タイムシェアのアンケート結果 ・タイムシェア運用方法の論点整理 ・公開実験の計画案
(公開実験) 12月～1月	<ul style="list-style-type: none"> ・調査検討の概要 ・臨災局運用環境におけるラジオ受信状況のフィールド検証 同一周波数利用時の受信状況及びモノラルとステレオの方式差における効果等
第3回調査検討会 1月末	<ul style="list-style-type: none"> ・報告書骨子案の審議
(メール審議)	<ul style="list-style-type: none"> ・報告内容の審議
第4回調査検討会 3月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ・報告書審議・完成