

## X 帯サブ・ワーキング・グループ及び DFS 検討小グループにおけるそれぞれの検討状況

### 1. X 帯サブ・ワーキング・グループにおける検討状況

- (1) 第2回作業班までの間に、X 帯サブ・ワーキング・グループを計2回開催することを予定しており、第2回についてはメール審議形式であったものの、予定どおりの開催。
- (2) 概ね予定どおりの進捗を得ているが、「X 帯気象レーダーからのBS/CS放送受信設備への干渉軽減に関する調査検討に係る実証実験」が12月より開始されること等を踏まえ、第3回作業班への報告に向けた調整を進めて参りたい。
- (3) 第3回SWGは11月頃を予定しており、議論事項については、第2回メール審議でのコメントを踏まえて検討を進める予定。

#### 【参考】各会合における主な議事事項

- 第1回会合（令和4年7月11日）
  - ・ 今後の検討の方向性
  - ・ X 帯気象レーダーからのBS/CS放送受信設備への干渉軽減に関する調査検討
- 第2回会合（令和4年9月2日から9月16日）
  - ・ 「X 帯気象レーダーからのイメージ妨害の影響を受けにくいBS/CS放送受信設備の導入等に関する調査検討の請負」の入札のご報告
  - ・ 次世代高機能気象レーダーの導入に係る技術的条件案について

## 2. DFS 検討小グループにおける検討状況

- パルスパターンの新規登録について、気象レーダー側、無線 LAN 側双方にて、早急の対応は本作業班の期間中は不要であることを確認。今後、状況の変化が生じた際には順次対応することとし、現在運用方針を検討中。

### 【参考】主な議事事項

- 第 1 回会合（令和 4 年 7 月 19 日）
  - ・ DFS パルスパターンの登録に係る今後の対応について